

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	2
1.3. Tujuan	2
1.4. Ruang Lingkup	2
1.5. Sistematika Penulisan	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	4
2.1. Proyek Konstruksi.....	4
2.2. Kinerja Proyek Konstruksi.....	5
2.2.1. Pengendalian Kinerja	6
2.3. Kontrak Proyek Konstruksi	8
2.3.1. Tipe-Tipe Kontrak Proyek Konstruksi.....	10
2.3.2. Perubahan Kontrak/Addendum Kontrak.....	12
2.4. Penarikan Sampel	18
2.5. Skala Pengukuran	20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	26
3.1. Metodologi Penelitian dan Bagan Alir Penelitian	26
3.2. Pengambilan dan Pengolahan Data.....	27
3.2.1. Metode Pengambilan Data	27
3.2.2. Pengolahan Data dengan <i>Statistical Package for Social Science</i>	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	30
4.1. Tinjauan Umum	30

4.2. Data Proyek.....	30
4.3. Identifikasi Dampak <i>Contract Change Order</i>	31
4.4. Identifikasi Dampak CCO Terhadap Biaya	33
4.4.1. Analisis Uji Validitas dan Reliabilitas	35
4.4.2. Analisis Regresi Linear Berganda.....	36
4.4.2.1.Uji Hipotesa	36
4.4.2.2.Analisis Uji Partial t.....	36
4.4.2.3.Analisi Uji Simultan F	37
4.4.2.4.Analisis Uji Adjusted R	38
4.4.2.4. Hasil analisis	39
4.5. Identifikasi Dampak CCO Terhadap Kualitas	40
4.5.1. Analisis Uji Validitas dan Reliabilitas.....	43
4.5.2. Analisis Regresi Linear Berganda.....	44
4.5.2.1.Uji Hipotesa	44
4.5.2.2.Analisis Uji Partial t.....	44
4.5.2.3.Analisis Uji Simultan F	45
4.5.2.4.Analisis Uji Adjusted R	46
4.5.2.5.Hasil analisis	47
BAB V PENUTUP.....	48
5.1. Kesimpulan	48
2.2. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA.....	50
LAMPIRAN.....	52

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data responden.....	31
Tabel 4.2 Data pendidikan responden	32
Tabel 4.3 Variabel dampak CCO terhadap biaya.....	33
Tabel 4.4 Hasil Kuesioner dampak CCO terhadap biaya.....	34
Tabel 4.5 Hasil Uji validitas.....	35
Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas	36
Tabel 4.7 Hasil Uji Partsial t	37
Tabel 4.8 Hasil Hipotesis Ha.....	37
Tabel 4.9 Uji simultan F	38
Tabel 4.10 Hasil Uji Adjusted R	38
Tabel 4.11 Variabel paling berpengaruh.	39
Tabel 4.12 Variabel dampak CCO terhadap biaya.....	40
Tabel 4.13 Hasil kuesioner dampak CCO terhadap kualitas.	42
Tabel 4.14 Hasil Uji Validitas	43
Tabel 4.15 Hasil Uji Reliabilitas	44
Tabel 4.16 Hasil Uji Partsial t	45
Tabel 4.17 Hasil Hipotesis Ha.....	45
Tabel 4.18 Uji simultan F	46
Tabel 4.19 Hasil Uji Adjusted R	46
Tabel 4.20 Variabel paling berpengaruh.	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Bagan alir penelitian.....	26
---	-----------